

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成22年2月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）・保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う	通 年
8	前処理建屋 他 *	マスタースレーブコンピュータの点検・保守	マスタースレーブコンピュータの点検・保守を行う	通 年
9	前処理建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成22年2月上旬～平成22年2月下旬
10	前処理建屋 他 *	設備停止期間中設備点検・保守	設備停止期間における機械・電気・計装設備の自主点検・保守を行う	平成21年8月下旬～平成22年3月下旬
11	低レベル廃棄物処理建屋 他 *	放射線管理施設の施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理施設の施設定期自主検査を行う	平成22年2月上旬～平成22年2月下旬
12	分離建屋 他 *	内部塗装修繕工事	建物内部の塗装修繕工事を行う	平成21年7月上旬～平成22年3月下旬
13	高レベル廃液ガラス固化建屋	固化セル内機器の点検・保守作業	固化セル内機器の点検・保守作業を行う	平成21年11月上旬～平成22年6月中旬
14	分析建屋	分析装置点検	分析装置の定期的な点検を行う	平成22年1月下旬～平成22年3月下旬
15	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	結露対策工事	結露発生箇所へ断熱材の吹付け工事を行う	平成22年1月下旬～平成22年3月下旬

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

