低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
（令和５年９月分）

№.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	１号埋設地	１号埋設クレーン点検	１号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う。	通　　年
2	２号埋設地	２号埋設クレーン点検	２号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う。	通　　年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの（月例・年次等）点検を行う。	通　　年
4	－	積算線量計点検	電子式積算線量計の点検を行う。	令和５年８月上旬～令和５年９月下旬
5	－	放射能測定装置点検	液体シンチレーションカウンタの点検を行う。	令和５年９月上旬～令和５年９月下旬
6	－	気象観測機器点検	気象観測機器の点検を行う。	令和５年９月上旬～令和５年９月下旬
7	－	モニタリングカー点検	モニタリングカーの点検を行う。	令和５年９月上旬～令和５年９月下旬
8	－	屋外電源設備定期点検業務	屋外電源設備の年次点検を行う。	令和５年９月上旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。