低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
（令和５年１１月分）

№.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	１号埋設地	１号埋設クレーン点検	１号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う。	通　　年
2	２号埋設地	２号埋設クレーン点検	２号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う。	通　　年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの（月例・年次等）点検を行う。	通　　年
4	低レベル廃棄物管理建屋	ITV 設備 更新･除却工事	運転管理用のカメラやモニタなど、映像関連機器の更新を行う。	令和 5 年 10 月 10 日～ 令和 5 年 11 月 17 日
5	－	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラの点検を行う	令和 5 年 11 月上旬～ 令和 5 年 11 月下旬
6	－	線量当量率サーベイメータ点検	中性子サーベイメータの点検を行う	令和 5 年 11 月上旬～ 令和 5 年 11 月下旬
7	－	モニタリングポスト点検	空間放射線量率モニタの点検を行う	令和 5 年 10 月上旬～ 令和 5 年 11 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。