
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定 

（平成２１年１０月分） 

No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間 

１ 

ガラス固化体受入

れ建屋 

ガラス固化体貯蔵

建屋 

クレーン設備点検 
クレーン設備の法令点検（月

例・年次）を行う 
通  年 

２ 

ガラス固化体受入

れ建屋 

ガラス固化体貯蔵

建屋 

電気設備点検 
電気設備（電気盤等）の点検を

行う 
通  年 

３ 
ガラス固化体受入

れ建屋 
エレベータ等保守点検 

エレベータの法令点検（月例）

を行う 
通  年 

４ 

ガラス固化体受入

れ建屋 

ガラス固化体貯蔵

建屋 

サブドレン保守点検 
サブドレンピットの保守点検を

行う 
通  年 

５ 

ガラス固化体受入

れ建屋 

ガラス固化体貯蔵

建屋 

設備点検・保守 
機械・電気・計装設備の自主点

検・保守を行う 

平成 21 年 5 月中旬～

平成 21 年 10 月下旬 

６ 

ガラス固化体受入

れ建屋 

ガラス固化体貯蔵

建屋 

施設定期自主検査 

保安規定に基づき廃棄物管理施

設各設備の施設定期自主検査を

行う 

平成 21 年 6 月下旬～

平成 21 年 12 月下旬 

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。 

赤字：先月から赤の変更箇所


