
再処理工場における主な保守・補修作業予定 

（令和５年１１月分） 

No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間 

１ 前処理建屋 他 * クレーン設備点検
クレーン設備の法令点検（月

例・年次）を行う
通  年 

２ 前処理建屋 他 * 作業用電源設備・電気設備点検 
作業用電源設備・電気設備（電

気盤等）の点検を行う 
通  年 

３ 前処理建屋 他 * 圧力容器点検 
圧力容器の法令点検（月例・年

次）を行う 
通  年 

４ 前処理建屋 他 * エレベータ等保守点検
エレベータの法令点検（月例・

年次）保守を行う
通  年 

５ 前処理建屋 他 * サブドレン保守点検
サブドレンピットの保守点検を

行う
通  年 

６ 前処理建屋 他 * 
再処理施設特殊扉・シャッター

点検 

遮蔽扉、シャッター等の保守点

検を行う 
通  年 

７ 前処理建屋 他 * ボイラ設備点検 
ボイラ設備の法令点検（月例・

年次）等を行う 
通  年 

８ 前処理建屋 他 * 
マスタースレーブマニピュレ

ータの点検・保守

マスタースレーブマニピュレー

タの点検・保守を行う
通  年 

９ 前処理建屋 他 * 令和５年度設備点検・保守 
計装設備・機械設備・電気設備 

の自主点検・保守を行う 
通  年 

10 分離建屋 他  * 消防用設備点検 消防用設備の法令点検を行う 通  年 

11 精製建屋 他 * 放射線管理施設の自主検査等 自主検査（年次）を行う 
令和 5年 5月中旬～ 

令和 5年 12 月下旬 

12 
使用済燃料受入れ・ 

貯蔵建屋  他  * 
定期事業者検査 定期事業者検査を行う 

令和 5年 8月上旬～ 

令和 6年 3月下旬 

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

＊ 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。 



複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋（令和５年１１月分） 
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前処理建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ 

分離建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ 

精製建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ 

低レベル廃液処理建屋 ○ ‐ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ○ ‐ 

ﾊﾙ・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

制御建屋 ‐ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

分析建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ 

出入管理建屋 ○ ‐ ‐ ○ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

試薬建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

主排気筒（管理建屋） ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

北換気筒（管理建屋） ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

低ﾚﾍﾞﾙ廃棄物処理建屋換気筒 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

ウラン脱硝建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ 

ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ○ ‐ 

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ‐ 

還元ガス製造建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

低レベル廃棄物処理建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ‐ ‐ 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ○ 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ○ 

使用済燃料輸送容器管理建屋 ○ ○ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ○ ‐ ○ ‐ ○ 

第 1 低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

第 4 低レベル廃棄物貯蔵建屋 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

非常用電源建屋 ○ ○ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

ボイラ建屋 ○ ‐ ○ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

ユーティリティ建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

非放射性機器補修建屋 ○ ‐ ‐ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

一般廃棄物処理建屋 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

資材保管建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

第２資材保管建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ○ ○ ‐ ○ ‐ 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

淡水取水施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

連絡通路 ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

一般排水処理建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

予備品組立建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

保健管理建屋 ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

運転予備用冷却水設備 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

常用冷却水設備 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

モニタリングポスト ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

気象観測施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ 

開閉所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 

運転予備用電源建屋 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ 




