
再処理⼯場における主な保守・補修作業予定
（令和７年３⽉分）

No .  建屋名 作業件名 作業概要 作業期間
1 前処理建屋 他 * クレーン設備点検 クレーン設備の法令点検（⽉例・年次）を

⾏う 通  年

2 前処理建屋 他 * 作業⽤電源設備・電気設備点検 作業⽤電源設備・電気設備（電気盤等）の
点検を⾏う 通  年

3 前処理建屋 他 * 圧⼒容器点検 圧⼒容器の法令点検（⽉例・年次）を⾏う 通  年

4 前処理建屋 他 * エレベータ等保守点検 エレベータの法令点検（⽉例・年次）保守
を⾏う 通  年

5 前処理建屋 他 * サブドレン保守点検 サブドレンピットの保守点検を⾏う 通  年
6 前処理建屋 他 * 再処理施設特殊扉・シャッター点検 遮蔽扉、シャッター等の保守点検を⾏う 通  年

7 前処理建屋 他 * ボイラ設備点検 ボイラ設備の法令点検（⽉例・年次）等を
⾏う 通  年

8 前処理建屋 他 * マスタースレーブマニピュレータの点検・
保守

マスタースレーブマニピュレータの点検・
保守を⾏う 通  年

9 分離建屋 他  * 令和6年度設備点検・保守 計装設備・機械設備・電気設備 の⾃主点
検・保守を⾏う 通  年

10 ウラン脱硝建屋 他  * 消防⽤設備点検 消防⽤設備の法令点検を⾏う 通  年

11 使⽤済燃料受⼊れ・ 貯蔵建
屋 他 * 定期事業者検査 定期事業者検査を⾏う 令和6年7⽉下旬〜

令和7年3⽉下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。



複数の建屋において作業を⾏う件名の作業対象建屋（令和７年３⽉分）
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前処理建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
分離建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ‐
精製建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ‐
低レベル廃液処理建屋 ○ ‐ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ‐
ﾊﾙ・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
制御建屋 ‐ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
分析建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐
出⼊管理建屋 ○ ○ ‐ ○ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐
試薬建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
主排気筒（管理建屋） ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
北換気筒（管理建屋） ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
低ﾚﾍﾞﾙ廃棄物処理建屋換気筒 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ウラン脱硝建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐
ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐
ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐
ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐
還元ガス製造建屋 ○ ‐ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
低レベル廃棄物処理建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ‐ ○
使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵管理建屋 ○ ‐ ‐ ○ ○ ○ ○ ‐ ‐ ○ ○
使⽤済燃料輸送容器管理建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ○
第1低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
第4 低レベル廃棄物貯蔵建屋  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
⾮常⽤電源建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ボイラ建屋 ○ ‐ ○ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐
ユーティリティ建屋 ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐
⾮放射性機器補修建屋 ○ ○ ‐ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
⼀般廃棄物処理建屋 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
資材保管建屋 ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
第２資材保管建屋 ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
⾼レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ○ ‐ ○ ○ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐
第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
淡⽔取⽔施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
連絡通路 ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
⼀般排⽔処理建屋 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
予備品組⽴建屋 ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
保健管理建屋 ‐ ○ ○ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐
運転予備⽤冷却⽔設備 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
常⽤冷却⽔設備 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
モニタリングポスト ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
気象観測施設 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
開閉所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
運転予備⽤電源建屋 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ○ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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