

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定  
(平成21年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの月例点検を行う	平成21年8月下旬
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの月例点検を行う	平成21年8月下旬
3	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの定期点検を行う	平成21年7月上旬～ 平成21年8月中旬
4	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの月例点検を行う	平成21年8月下旬
5	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの定期点検を行う	平成21年7月中旬～ 平成21年8月中旬
6	低レベル廃棄物 管理建屋	放射線監視設備点検	放射線監視設備の定期点検を行う	平成21年7月下旬～ 平成21年8月上旬
7	—	積算線量計用測定装置 点検	積算線量計用測定装置点検 (年次)を行う	平成21年6月上旬～ 平成21年8月下旬
8	—	放射能測定装置点検	液体シンチレーションカウ ンタの点検(年次)を行う	平成21年7月上旬～ 平成21年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。