

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定  
(平成21年9月分)

| No. | 建屋名             | 作業件名            | 作業概要                     | 作業期間                     |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 1号埋設地           | 1号埋設クレーン点検      | 1号埋設クレーンの定期点検を行う         | 平成21年9月下旬～<br>平成21年10月下旬 |
| 2   | 2号埋設地           | 2号埋設クレーン点検      | 2号埋設クレーンの月例点検を行う         | 平成21年9月上旬～<br>平成21年9月中旬  |
| 3   | 低レベル廃棄物<br>管理建屋 | 建屋クレーン点検        | 建屋内クレーンの月例点検を行う          | 平成21年9月上旬                |
| 4   | 低レベル廃棄物<br>管理建屋 | 管理建屋内電源設備<br>点検 | 管理建屋内電源設備の定期<br>点検を行う    | 平成21年9月中旬                |
| 5   | —               | ダストサンプラ点検       | 高流量ダストサンプラの点<br>検(年次)を行う | 平成21年9月上旬～<br>平成21年9月下旬  |

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。