

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定  
(平成22年1月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの月例点検を行う	平成22年1月上旬
2	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの定期点検を行う	平成22年1月中旬～ 平成22年2月上旬
3	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの月例点検を行う	平成22年1月上旬
4	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの月例点検を行う	平成22年1月中旬
5	—	汚染サーベイメータ点 検	β汚染サーベイメータの点 検(年次)を行う	平成22年1月上旬～ 平成22年1月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。