

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成22年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの定期点検を行う	平成22年7月下旬～ 平成22年8月下旬
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの定期点検を行う	平成22年7月上旬～ 平成22年8月上旬
3	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの月例点検を行う	平成22年8月上旬
4	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの月例点検を行う	平成22年8月中旬
5	—	積算線量計用測定装置 点検	積算線量計測定装置の点検 (年次)を行う	平成22年6月上旬～ 平成22年8月下旬
6	—	積算線量計用測定装置 点検	熱蛍光線量計測定装置の点 検(年次)を行う	平成22年8月上旬～ 平成22年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。