

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成22年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例・年次）保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う	通 年
8	前処理建屋 他 *	マスタースレーブコンピュータの点検・保守	マスタースレーブコンピュータの点検・保守を行う	通 年
9	前処理建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成22年9月上旬～平成22年9月下旬
10	前処理建屋 他 *	設備停止期間中設備点検・保守	設備停止期間における機械・電気・計装設備の自主点検・保守を行う	平成22年4月上旬～平成22年9月下旬
11	高レベル廃液ガラス固化建屋	固化セル内機器の点検・保守作業	固化セル内機器の点検・保守作業を行う	平成21年11月上旬～平成22年9月下旬
12	分離建屋	放射線管理施設の施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理施設の施設定期自主検査を行う	平成22年9月上旬～平成22年9月下旬
13	分離建屋 他 *	危険物取扱設備の定期自主検査	危険物取扱設備の定期自主検査を行う	平成22年5月上旬～平成23年2月下旬
14	前処理建屋 他 *	建屋内外部塗装修繕工事	建屋内外部の塗装修繕工事を行う	平成22年4月上旬～平成22年11月下旬
15	分析建屋	分析装置点検	分析装置の点検を行う	平成22年8月上旬～平成22年9月上旬
16	第2資材保管建屋	屋内消火栓配管修繕工事	配管の修繕を行う	平成22年8月下旬～平成22年11月下旬
17	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋他 *	第10回定期点検	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋各設備について、法令に基づく施設定期検査及び保安規定に基づく施設定期自主検査等を行う	平成22年8月下旬～平成22年9月下旬
18	高レベル廃液ガラス固化建屋	高圧ガス製造設備の定期自主検査	高圧ガス製造設備の法定点検（定期自主検査）を行う	平成22年9月上旬～平成22年10月下旬

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

