

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成22年10月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
4	—	屋外電源設備点検	屋外電源設備の定期点検を行う	平成22年10月中旬
5	—	放射能測定装置点検	液体シンチレーションカウンタの点検(年次)を行う	平成22年9月上旬～ 平成22年10月下旬
6	—	線量当量率サーベイメータ点検	電離箱サーベイメータの点検(年次)を行う	平成22年10月上旬～ 平成22年10月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。