

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成23年10月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通 年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通 年
3	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通 年
4		積算線量計用測定装置 点検	積算線量計測定装置(環境管理用)の点検(年次)を行う	平成23年7月上旬～ 平成23年12月下旬
5	1号埋設地	1号6-C埋設設備改造 業務	1号6-C埋設設備(浮き上がり廃棄体埋設箇所)の改造を行う	平成23年9月下旬～ 平成23年11月下旬
6		屋外電源設備点検	屋外電源設備の点検(年次)を行う	平成23年10月中旬
7		線量当量率サーベイメータ点検	電離箱サーベイメータ点検(年次)を行う	平成23年10月上旬～ 平成23年10月下旬
8		気象観測機器点検	雨雪量計の点検(年次)を行う	平成23年10月下旬～ 平成23年11月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。