

## ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成24年1月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第12回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成23年9月上旬～ 平成24年1月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンド設備、付着ウラン回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月例、年次等）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成23年8月上旬～ 平成24年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	換気空調設備更新工事	換気空調設備の給気系統の更新工事を行う	平成23年2月上旬～ 平成24年2月下旬
6	ウラン濃縮建屋	恒温設備移設工事	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成23年6月中旬～ 平成24年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップ エックス線撮影	廃品コールドトラップについて、エックス線撮影を行う	平成23年10月中旬～ 平成24年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備点検	プロセスユーティリティ設備の恒温水、低温水冷凍機等の点検を行う	平成23年8月下旬～ 平成24年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成23年9月上旬～ 平成24年3月下旬
10	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 換気空調設備点検	換気空調設備の送風機、排風機の点検を行う	平成23年9月上旬～ 平成24年3月下旬

11	—	汚染サーベイメータ点検	汚染サーベイメータの点検 (年次) を行う	平成 24 年 1 月上旬～ 平成 24 年 1 月下旬
12	ウラン濃縮建屋	液体廃棄設備漏洩検査	ピットの漏洩検査を行う	平成 24 年 1 月上旬～ 平成 24 年 3 月下旬
13	水処理建屋 取水建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備及 び取水設備の点検を行 う	平成 24 年 1 月上旬～ 平成 24 年 3 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	電動チェーンブロック点検	電動チェーンブロックの法令点 検を行う	平成 24 年 1 月中旬～ 平成 24 年 2 月下旬
15	ウラン貯蔵・廃棄物 建屋	搬送台車点検	搬送台車の点検を行う	平成 24 年 1 月中旬～ 平成 24 年 3 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。