

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成24年2月分)

| No. | 建屋名 | 作業件名 | 作業概要 | 作業期間 |
|-----|-----------------|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | 前処理建屋 他 * | クレーン設備点検 | クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う | 通 年 |
| 2 | 前処理建屋 他 * | 作業用電源設備・電気設備点検 | 作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う | 通 年 |
| 3 | 前処理建屋 他 * | 圧力容器点検 | 圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う | 通 年 |
| 4 | 前処理建屋 他 * | エレベータ等保守点検 | エレベータの法令点検（月例・年次）保守を行う | 通 年 |
| 5 | 前処理建屋 他 * | サブドレン保守点検 | サブドレンピットの保守点検を行う | 通 年 |
| 6 | 前処理建屋 他 * | 再処理施設特殊扉・シャッター点検 | 遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う | 通 年 |
| 7 | 前処理建屋 他 * | ボイラ設備点検 | ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う | 通 年 |
| 8 | 前処理建屋 他 * | マスタースレーブマニピュレータの点検・保守 | マスタースレーブマニピュレータの点検・保守を行う | 通 年 |
| 9 | 低レベル廃液処理建屋 他 * | 消防用設備点検 | 消防用設備の法令点検を行う | 平成24年2月上旬～平成24年2月下旬 |
| 10 | 前処理建屋 他 * | 平成23年度設備点検・保守 | 計装設備・機械設備・電気設備の自主点検・保守を行う | 平成23年4月上旬～平成24年3月下旬 |
| 11 | 低レベル廃棄物処理建屋 他 * | 防護区分変更工事 | 低レベル放射性廃棄物処理・貯蔵施設の防護区分変更に伴い、外部との境界扉等について仕様変更を行う | 平成23年6月上旬～平成24年9月下旬 |
| 12 | 分離建屋 他 * | 内部塗装修繕工事 | 内部の塗装修繕工事を行う | 平成23年6月下旬～平成24年3月下旬 |
| 13 | ユーティリティ建屋 | 運転予備用電源の耐震強化工事 | 運転予備用電源の耐震強化工事を行う | 平成23年9月下旬～平成24年2月下旬 |
| 14 | 分析建屋 | 分析装置点検 | 分析装置の点検を行う | 平成24年1月中旬～平成24年2月下旬 |

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

