

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成25年2月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第13回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年2月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンドング設備、付着ウラン回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月例、年次等）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成24年4月上旬～ 平成25年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	脱水機等の分解点検を行う	平成24年4月中旬～ 平成25年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	カスケード恒温水設備移設業務	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成24年3月中旬～ 平成25年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップ エックス線撮影	廃品コールドトラップについて、エックス線撮影を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備点検	プロセスユーティリティ設備の恒温水、低温水冷凍機の点検を行う	平成24年11月上旬～ 平成25年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 槽内点検	発生槽について、槽内点検を行う	平成24年11月上旬～ 平成25年3月下旬
10	—	圧力計校正装置点検	圧力計校正装置の点検を行う	平成24年12月中旬～ 平成25年3月中旬

11	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 ロータリポンプ点検	UF6 処理設備のロータリポンプの点検を行う	平成 25 年 1 月上旬～ 平成 25 年 3 月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 ロータリポンプ点検	均質・ブレンド設備のロータリポンプの点検を行う	平成 25 年 1 月上旬～ 平成 25 年 3 月下旬
13	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備の点検を行う	平成 25 年 1 月中旬～ 平成 25 年 3 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	電動チェーンロック点検	電動チェーンロックの法令点検を行う	平成 25 年 1 月中旬～ 平成 25 年 2 月下旬
15	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備 混合ガスコールドトラップ 冷凍機 点検	混合ガスコールドトラップ 冷凍機の点検を行う	平成 24 年 10 月上旬～ 平成 25 年 3 月下旬
16	—	放射能測定装置点検	10 サンプル α ・ β 放射能測定装置の点検（年次）を行う	平成 25 年 2 月上旬～ 平成 25 年 2 月下旬
17	—	放射能測定装置点検	α 核種分析測定装置（環境管理用）の点検（年次）を行う	平成 25 年 2 月上旬～ 平成 25 年 3 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	排気用モタ点検	排気用モタについて、サブリングポンプ等の点検を行う	平成 25 年 2 月上旬～ 平成 25 年 2 月下旬
19	ウラン濃縮建屋	無停電電源装置点検	無停電電源装置の点検を行う	平成 25 年 2 月上旬～ 平成 25 年 3 月上旬
20	取水建屋	取水設備点検	取水設備の点検を行う	平成 25 年 2 月中旬～ 平成 25 年 3 月上旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。