

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成25年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	電気設備点検	電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	第17回施設定期点検	機械・電気・計装設備の自主点検・保守ならびに施設定期検査及び施設定期自主検査を行う	平成25年5月中旬～ 平成25年11月中旬
6	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	ユーティリティ設備点検	ユーティリティ設備（蒸気設備、圧縮空気設備等）の点検を行う	平成25年7月上旬～ 平成26年3月下旬
7	ガラス固化体受入れ建屋	内部塗装修繕工事	内部塗装修繕工事を行う	平成25年7月上旬～ 平成25年11月中旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。