

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成25年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例・年次）保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う	通 年
8	前処理建屋 他 *	マスタースレーブマニピュレータの点検・保守	マスタースレーブマニピュレータの点検・保守を行う	通 年
9	前処理建屋 他 *	第2種圧力容器等の点検	定期自主検査（年次）を行う	平成25年4月上旬～平成26年2月下旬
10	低レベル廃液処理建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成25年9月上旬～平成25年9月下旬
11	前処理建屋 他 *	平成25年度設備点検・保守	計装設備・機械設備・電気設備の自主点検・保守を行う	平成25年4月上旬～平成26年3月下旬
12	分離建屋 他 *	放射線管理施設の定期自主検査	定期自主検査（年次）を行う	平成25年5月上旬～平成26年3月下旬
13	分離建屋 他 *	危険物取扱設備の点検	定期自主検査（年次）を行う	平成25年5月上旬～平成25年12月下旬
14	分析建屋 他 *	内部塗装修繕工事	内部塗装修繕工事を行う	平成25年7月上旬～平成25年11月中旬

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

