

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成25年12月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋 ガラス固化体貯蔵建 屋B棟	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検(月例・年次) を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	電気設備点検	電気設備(電気盤等)の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ 建屋	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検(月例)を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	ユーティリティ設備点検	ユーティリティ設備(蒸気設備、圧縮 空気設備等)の点検を行う	平成25年7月上旬～ 平成26年3月下旬
6	ガラス固化体受入れ 建屋	冷凍機設備点検	冷凍機設備の定期自主検査を行う	平成25年10月上旬～ 平成25年12月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。