

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定  
(平成27年2月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	電気設備点検	電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	ユーティリティ設備点検	ユーティリティ設備（蒸気設備、圧縮空気設備等）の点検を行う	平成26年7月上旬～ 平成27年3月下旬
6	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	施設定期検査（第18回）	施設定期検査を行う	平成26年11月下旬～ 新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。