

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成27年4月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例・年次）保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う	通 年
8	前処理建屋 他 *	マスタースレーブマニピュレータの点検・保守	マスタースレーブマニピュレータの点検・保守を行う	通 年
9	精製建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成27年4月上旬～平成27年4月下旬
10	前処理建屋 他 *	平成27年度設備点検・保守	計装設備・機械設備・電気設備の自主点検・保守を行う	平成27年4月上旬～平成27年4月下旬
11	北換気筒（管理建屋） 他 *	施設定期検査（第14回）	施設定期検査を行う	平成26年8月下旬～新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

