

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成27年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
4	—	積算線量計用測定装置点検	積算線量計測定装置(施設管理用)の点検(年次)を行う	平成27年6月上旬～ 平成27年7月中旬
5	—	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラ(施設管理用)の点検(年次)を行う	平成27年7月上旬～ 平成27年7月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。