

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成27年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
4	低レベル廃棄物管理建屋	払出廃棄体吊具製作	払出廃棄体吊具の取付けおよび作動確認等を行う	平成27年8月中旬～ 平成27年8月下旬
5	低レベル廃棄物管理建屋	管理建屋内電源設備点検	管理建屋内電源設備の点検(年次)を行う	平成27年8月下旬
6	—	放射能測定装置点検	液体シンチレーションカウンタ(施設管理用)の点検(年次)を行う	平成27年9月上旬～ 平成27年9月下旬
7	—	積算線量計用測定装置点検	積算線量計測定装置(施設管理用)の点検(年次)を行う	平成27年9月上旬～ 平成27年10月下旬
8	—	ダストサンプラ点検	高流量ダストサンプラ(施設管理用)の点検(年次)を行う	平成27年9月上旬～ 平成27年9月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。