

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成27年12月分)

| No. | 建屋名             | 作業件名                  | 作業概要                      | 作業期間                                 |
|-----|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 前処理建屋 他 *       | クレーン設備点検              | クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う     | 通 年                                  |
| 2   | 前処理建屋 他 *       | 作業用電源設備・電気設備点検        | 作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う  | 通 年                                  |
| 3   | 前処理建屋 他 *       | 圧力容器点検                | 圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う       | 通 年                                  |
| 4   | 前処理建屋 他 *       | エレベータ等保守点検            | エレベータの法令点検（月例・年次）保守を行う    | 通 年                                  |
| 5   | 前処理建屋 他 *       | サブドレン保守点検             | サブドレンピットの保守点検を行う          | 通 年                                  |
| 6   | 前処理建屋 他 *       | 再処理施設特殊扉・シャッター点検      | 遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う        | 通 年                                  |
| 7   | 前処理建屋 他 *       | ボイラ設備点検               | ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う     | 通 年                                  |
| 8   | 前処理建屋 他 *       | マスタースレーブマニピュレータの点検・保守 | マスタースレーブマニピュレータの点検・保守を行う  | 通 年                                  |
| 9   | 分離建屋 他 *        | 消防用設備点検               | 消防用設備の法令点検を行う             | 平成27年12月上旬～<br>平成27年12月下旬            |
| 10  | 前処理建屋 他 *       | 平成27年度設備点検・保守         | 計装設備・機械設備・電気設備の自主点検・保守を行う | 平成27年4月上旬～<br>平成28年3月下旬              |
| 11  | 北換気筒（管理建屋） 他 *  | 施設定期検査（第14回）          | 施設定期検査を行う                 | 平成26年8月下旬～<br>新規基準の適合確認に必要な検査が終了するまで |
| 12  | 低レベル廃棄物処理建屋 他 * | 放射線管理施設の定期自主検査        | 定期自主検査（年次）を行う             | 平成27年4月下旬～<br>平成28年3月下旬              |

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

