

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成29年4月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第14回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF ₆ 処理設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備換気用モニタ点検	放射線監視・測定設備等の換気用モニタ点検（月例）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備排気用HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等の排気用HFモニタ点検（月例）を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モニタ点検	気体廃棄物廃棄設備の工程用モニタ点検（月例）を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	RE-1 UF ₆ 処理設備 圧力計点検	UF ₆ 処理設備の圧力計点検を行う	平成29年4月上旬～平成29年9月中旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 圧力計点検	UF ₆ 処理設備の圧力計点検を行う	平成29年4月上旬～平成29年9月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-1 UF ₆ 処理設備 温度計点検	UF ₆ 処理設備の温度計点検を行う	平成29年4月上旬～平成29年9月中旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 温度計点検	UF ₆ 処理設備の温度計点検を行う	平成29年4月上旬～平成29年9月下旬

10	ウラン濃縮建屋	RE-1 UF ₆ 処理設備 重量計点検	UF ₆ 処理設備の重量計の 点検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 9 月中旬
11	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 重量計点検	UF ₆ 処理設備の重量計の 点検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 10 月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 高圧ガス製造施設検査	均質・ブレンディング設備の 高圧ガス製造施設検査を 行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 6 月中旬
13	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 均質槽自動弁リーク調査	均質・ブレンディング設備の 均質槽自動弁リーク調査を 行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 5 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 均質パージ系コールトトラップ 冷凍機点検	均質・ブレンディング設備の 均質パージ系コールトトラップ 冷凍機について、圧縮機 等の分解点検を行う	平成 29 年 4 月中旬～ 平成 29 年 8 月中旬
15	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 圧力計点検	均質・ブレンディング設備の 圧力計点検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 6 月下旬
16	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 温度計点検	均質・ブレンディング設備の 温度計点検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 6 月下旬
17	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 重量計点検	均質・ブレンディング設備の 重量計点検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 6 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 槽内点検	均質・ブレンディング設備の 均質槽の点検、清掃等を行 う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 6 月下旬
19	—	放射能測定装置点検	αシンチレーション自動測定装置 の点検（年次）を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬
20	—	放射能測定装置点検	αシンチレーション測定装置の点 検（年次）を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬
21	—	放射能測定装置点検	α核種分析測定装置（施設管理用）の点検（年次） を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬
22	—	放射線防護具点検	空気呼吸器の点検（年次） を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬

23	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物廃棄設備 換気空調設備フィルタ修理工事	気体廃棄物廃棄設備の換 気空調設備フィルタの修理工 事を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 30 年 3 月下旬
24	ウラン濃縮建屋	RE-2 高周波電源設備 変圧器・遮断器点検	高周波電源設備の変圧 器・遮断器の点検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬
25	ウラン濃縮建屋	RE-1、2 計装システム点検	計装システム内の記録計校 正・点検およびプリンタの点 検を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬
26	ウラン濃縮建屋	所内電気設備定期点検	所内電気設備の定期点検 を行う	平成 29 年 4 月上旬～ 平成 29 年 4 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。