

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成30年5月分)

| No. | 建屋名 | 作業件名 | 作業概要 | 作業期間 |
|-----|---|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 | クレーン設備点検 | クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う | 通 年 |
| 2 | ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 | 電気設備点検 | 電気設備（電気盤等）の点検を行う | 通 年 |
| 3 | ガラス固化体受入れ建屋 | エレベータ等保守点検 | エレベータの法令点検（月例）を行う | 通 年 |
| 4 | ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 | サブドレン保守点検 | サブドレンピットの保守点検を行う | 通 年 |
| 5 | ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 | 施設定期検査（第18回） | 施設定期検査を行う | 平成26年11月下旬～新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで |
| 6 | ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 | 消防設備等法令点検 | 消防用設備等の法令点検（上半期）を行う | 平成30年5月上旬～平成30年5月下旬 |

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。