

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成31年4月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間＊
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査(第14回)	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～ 新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF ₆ 処理設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、液体廃棄物排気設備処理能力、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モニタ点検	排気用 HF モニタ点検(月例)を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例)を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	RE - 1 カスケード設備 圧力計、差圧計点検	カスケード設備の圧力計、差圧計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年8月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE - 2 カスケード設備 圧力計、差圧計点検	カスケード設備の圧力計、差圧計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年5月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE - 1 UF ₆ 処理設備 圧力計点検	UF ₆ 処理設備の圧力計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年11月下旬
9	ウラン濃縮建屋	RE - 2 UF ₆ 処理設備 圧力計点検	UF ₆ 処理設備の圧力計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年11月下旬
10	ウラン濃縮建屋	RE - 2 均質・ブレンディング設備 圧力計点検	均質・ブレンディング設備の圧力計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年6月下旬
11	ウラン濃縮建屋	RE - 2 均質・ブレンディング設備 温度計点検	均質・ブレンディング設備の温度計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年6月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE - 2 均質・ブレンディング設備 重量計点検	均質・ブレンディング設備の重量計点検を行う	平成31年4月上旬～ 平成31年6月下旬

13	ウラン濃縮建屋	RE-1、2 計装システム点検	計装システム内の記録計校正・点検およびプリンタの点検を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 4 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	窒素設備 単体ループ試験	圧力・液面に係る計器校正および入出力特性試験を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 5 月下旬
15	ウラン濃縮建屋	模擬負荷設備更新工事	模擬負荷設備の更新工事を行う	平成 30 年 10 月下旬～ 平成 31 年 6 月下旬
16	ウラン濃縮建屋	所内電気設備点検	所内電気設備の点検を行う	平成 31 年 4 月中旬～ 平成 31 年 4 月下旬
17	ウラン濃縮建屋	高周波入力変圧器・遮断器点検	高周波電源設備の入力変圧器・遮断器の点検を行う	平成 31 年 4 月中旬～ 平成 31 年 4 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋屋上 防水修理工事	建屋屋上の防水修理を行う	平成 30 年 4 月上旬～ 平成 31 年 5 月下旬
19	ウラン濃縮建屋	建屋全面修理工事	建屋全面の修理工事を行う	平成 29 年 11 月中旬～ 平成 31 年 6 月下旬
20	ウラン濃縮建屋	フィルタユニット他点検	中長期点検のうちフィルタユニット他点検を行う	平成 30 年 8 月上旬～ 平成 31 年 8 月下旬
21	ウラン濃縮建屋	温水・低温水ユニット点検	中長期点検のうち温水・低温水ユニット点検を行う	平成 31 年 2 月中旬～ 平成 31 年 8 月下旬
22	ウラン濃縮建屋	換気空調設備空調機点検	中長期点検のうち換気空調設備空調機点検を行う	平成 31 年 3 月上旬～ 平成 31 年 8 月下旬
23	ウラン濃縮建屋	送風機点検	中長期点検のうち送風機点検を行う	平成 31 年 2 月上旬～ 平成 31 年 7 月下旬
24	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造 工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成 30 年 10 月中旬～ 平成 31 年 8 月下旬
25	ウラン濃縮建屋	補機室他工業用水配管 修理工事	補機室等の工業用水配管修理を行う	平成 30 年 11 月上旬～ 平成 31 年 5 月下旬
26	ウラン濃縮建屋	ロータリポンプ点検	中長期点検のうちロータリポンプ点検を行う	平成 31 年 2 月中旬～ 平成 31 年 9 月下旬
27	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋扉修 理工事	建屋扉の修理を行う	平成 31 年 4 月中旬～ 平成 31 年 7 月下旬
28	ウラン濃縮建屋	屋外タンク更新工事	屋外タンクの更新を行う	平成 31 年 4 月下旬～ 平成 31 年 11 月下旬
29	ウラン濃縮建屋	ユーティリティ配管他点検	中長期点検のうちユーティリティ配管他点検を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 8 月下旬
30	ウラン濃縮建屋	製品回収槽ファン点検	中長期点検のうち製品回収槽ファンの点検を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 6 月下旬
31	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理 工事	換気空調設備のフィルタ修理を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 32 年 3 月下旬
32	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フレクター・GD 点検	換気空調設備のフレクターおよび GD の点検を行う	平成 31 年 4 月下旬～ 平成 31 年 8 月下旬
33	—	放射能測定装置点検	α シンレーション自動測定装置の点検（年次）を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 4 月下旬
34	—	放射能測定装置点検	α シンレーション測定装置の点検（年次）を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 4 月下旬

35	—	放射能測定装置点検	α 核種分析測定装置（施設管理用）の点検（年次）を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 4 月下旬
36	—	放射線防護具点検	空気呼吸器の点検（年次）を行う	平成 31 年 4 月上旬～ 平成 31 年 4 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

＊期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例）H16.4 月上旬～H17.3 下旬、H17.1 中旬～17.1 下旬、H17.1 月上旬～H17.3 下旬