

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(令和元年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 E 先行用ボイラ建屋 E 先行用ユーティリティ建屋	電気設備点検	電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	施設定期検査（第18回）	施設定期検査を行う	平成26年11月下旬～ 新規基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
6	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	令和元年度 設備点検・保守	計装設備の点検を行う	令和元年5月上旬～ 令和2年3月下旬
7	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	放射線管理施設の定期自主 検査	定期自主検査（年次）を行う	令和元年8月上旬～ 令和元年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。