

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(令和元年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間＊
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査(第14回)	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～ 新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF ₆ 処理設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備、気体／液体廃棄物廃棄設備、液体廃棄物廃棄設備処理能力、放射線監視設備、非常用設備、計量設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(月例)を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例)を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF ₆ 処理設備 単体・ループ試験	UF ₆ 処理設備の圧力・温度・重量計に係る入出力特性試験を行う	令和元年7月上旬～ 令和元年9月中旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-1 均質・ブレンディング設備 単体・ループ試験	均質・ブレンディング設備の圧力・温度・重量計に係る入出力特性試験を行う	令和元年7月下旬～ 令和元年8月上旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-1 カスケード設備 単体・ループ試験	カスケード設備の圧力・温度・差圧計に係る入出力特性試験を行う	令和元年9月中旬～ 令和元年9月中旬
9	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 気体廃棄物廃棄設備 フィルタユニット差圧計校正	気体廃棄物廃棄設備フィルタユニット差圧計の点検を行う	令和元年8月中旬～ 令和元年9月下旬
10	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備 単体・ループ試験	管理廃水処理設備の液面・差圧計に係る入出力特性試験を行う	令和元年9月中旬～ 令和元年10月上旬
11	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備 単体・ループ試験 (処理能力検査用試験 検査装置)	管理廃水処理設備の液面・差圧計に係る入出力特性試験を行う	令和元年9月中旬～ 令和元年9月下旬
12	ウラン濃縮建屋	照明主幹盤点検	照明主幹盤点検を行う	令和元年9月上旬～ 令和元年9月下旬
13	ウラン濃縮建屋	フィルタユニット他点検	中長期点検のうちフィルタユニット他点検を行う	令和元年5月上旬～ 令和元年10月下旬

14	ウラン濃縮建屋	温水・低温水ユニット点検	中長期点検のうち温水・低温水ユニット点検を行う	平成 31 年 2 月中旬～令和元年 12 月下旬
15	ウラン濃縮建屋	換気空調設備空調機点検	中長期点検のうち換気空調設備空調機点検を行う	平成 31 年 3 月上旬～令和元年 10 月下旬
16	ウラン濃縮建屋	送風機点検	中長期点検のうち送風機点検を行う	平成 31 年 2 月上旬～令和元年 9 月下旬
17	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成 30 年 10 月中旬～令和 3 年 9 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	ロータポンプ点検	中長期点検のうちロータポンプ点検を行う	令和元年 8 月中旬～令和元年 9 月下旬
19	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋扉修理工事	建屋扉の修理を行う	令和元年 7 月下旬～令和 2 年 3 月下旬
20	ウラン濃縮建屋	屋外タンク更新工事	屋外タンクの更新を行う	令和元年 6 月中旬～令和元年 12 月下旬
21	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋全面修理工事	建屋の修理を行う	平成 28 年 4 月上旬～令和元年 9 月下旬
22	ウラン濃縮建屋	製品回収槽ファン点検	中長期点検のうち製品回収槽ファンの点検を行う	平成 31 年 4 月上旬～令和元年 9 月下旬
23	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタ修理を行う	平成 31 年 4 月上旬～令和 2 年 3 月下旬
24	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フレクター・GD 点検	換気空調設備のフレクターおよび GD の点検を行う	令和元年 9 月下旬～令和元年 11 月下旬
25	ウラン濃縮建屋	換気空調設備送・排風機点検	換気空調設備の送・排風機点検を行う	令和元年 8 月下旬～令和元年 12 月下旬
26	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工事コンクリート点検（コア抜き）	PLM 評価に伴いコア抜きを実施する	令和元年 7 月上旬～令和元年 10 月下旬
27	ウラン濃縮建屋	水処理・排水処理設備 COD 計他点検	COD 計他の点検を行う	令和元年 9 月中旬～令和元年 9 月下旬
28	ウラン濃縮建屋	一般排水配管修理工事	一般排水配管の修理を行う	令和元年 7 月下旬～令和元年 9 月中旬
29	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	計装空気設備の点検を行う	令和元年 8 月中旬～令和元年 10 月下旬
30	—	ダストサンプラ点検	高流量ダストサンプラ（施設管理用）の点検（年次）を行う	令和元年 9 月上旬～令和元年 9 月下旬
31	—	積算線量計用測定装置点検	積算線量計測定装置（施設管理用）の点検（年次）を行う	令和元年 9 月上旬～令和元年 10 月下旬
32	—	放射能測定装置点検	α ・ β 線自動測定装置の点検（年次）を行う	令和元年 9 月上旬～令和元年 9 月下旬
33	—	気象観測機器点検	風向・風速計・温度計・雨雪量計の点検（年次）を行う	令和元年 9 月上旬～令和元年 9 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) H16.4 月上旬～H17.3 下旬、H17.1 中旬～17.1 下旬、H17.1 月上旬～H17.3 下旬