

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(令和元年 1 1 月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1 号埋設地	1 号埋設クレーン点検	1 号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通 年
2	2 号埋設地	2 号埋設クレーン点検	2 号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通 年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通 年
4	1 号埋設地	1 号埋設クレーン大規模修繕工事	1 号埋設クレーンの大規模修繕を行う	令和元年 5 月下旬～ 令和 3 年 3 月下旬
5	—	線量当量率サーベイメータ点検	γ 線用シンチレーションサーベイメータの点検（年次）を行う	令和元年 11 月上旬～ 令和元年 11 月下旬
6	—	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラ（施設管理用）の点検（年次）を行う	令和元年 11 月上旬～ 令和元年 11 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。