

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定
(令和2年2月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査 (第14回)	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成25年9月上旬～新規制基準の適合確認に必要な検査が終了するまで
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF ₆ 処理設備、均質・ブレンドング設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、液体廃棄物廃棄設備処理能力、放射線監視設備、非常用設備、計量設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う (月例、年次)	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備換気用モニタ点検	換気用モニタ点検 (月例) を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検 (月例) を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検 (月例) を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	無停電電源装置点検	無停電電源装置の点検を行う	令和2年2月中旬～令和2年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備排気用モニタ点検	排気用モニタ点検 (半年) を行う	令和2年2月上旬～令和2年2月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋扉修理工事	建屋扉の修理を行う	令和元年11月上旬～令和2年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改修工事	分析ダクトおよび機器等の改修工事を行う	平成30年10月中旬～令和3年9月下旬
10	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタ修理を行う	平成31年4月上旬～令和2年3月下旬
11	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フレクター・GD点検	換気空調設備のフレクターおよびGD点検を行う	令和元年9月下旬～令和2年2月下旬
12	ウラン濃縮建屋	プロセスティリティ設備冷凍機点検	プロセスティリティ設備の冷凍機点検を行う	令和元年10月下旬～令和2年2月下旬
13	ウラン濃縮建屋	「全設備・機器の状態確認」で確認された不適合箇所の修理工事	機器・設備の修理を行う	令和元年12月上旬～令和2年3月下旬
14	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備の点検を行う	令和2年2月上旬～令和2年3月下旬
15	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場シャッター点検	ウラン濃縮工場内のシャッター点検を行う	令和2年2月上旬～令和2年2月下旬
16	ウラン濃縮建屋他	2019年度下期消防設備等定期点検	消防設備等の定期点検を行う	令和元年12月下旬～令和2年2月下旬
17	ウラン濃縮建屋	除染シャワー用電気温水器定期点検	除染シャワー用電気温水器の定期点検を行う	令和2年2月上旬～令和2年2月下旬

18	ウラン濃縮建屋	2号均質パージ系ローリポンプ定期点検	ローリポンプ A・C の定期点検を行う	令和2年1月下旬～ 令和2年2月上旬
19	ウラン濃縮建屋	プロセスティリティ設備ポンプ点検	プロセスティリティ設備のポンプ点検を行う	令和2年1月上旬～ 令和2年2月下旬
20	ウラン濃縮建屋	RE-2カスケード室空調点検	RE-2カスケード室の空調機の定期点検を行う	令和2年2月中旬～ 令和2年3月上旬
21	水処理建屋	二又川取水設備定期点検	二又川取水設備の定期点検を行う	令和2年2月上旬～ 令和2年3月下旬
22	ウラン濃縮建屋	付着ウラン回収設備回収系恒温水ユニット修理工事	付着ウラン回収設備回収系恒温水ユニットの修理工事を行う	令和2年1月中旬～ 令和2年3月下旬
23	—	放射能測定装置点検	10サンプルα・β放射能測定装置の点検（年次）を行う	令和2年2月上旬～ 令和2年2月下旬

例) H16.4 月上旬～H17.3 下旬、H17.1 中旬～17.1 下旬、H17.1 月上旬～H17.3 下旬