

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(令和2年7月分)

| No. | 建屋名 | 作業件名 | 作業概要 | 作業期間 |
|-----|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1号埋設地 | 1号埋設クレーン点検 | 1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う | 通 年 |
| 2 | 2号埋設地 | 2号埋設クレーン点検 | 2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う | 通 年 |
| 3 | 低レベル廃棄物管理建屋 | 建屋クレーン点検 | 建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う | 通 年 |
| 4 | 1号埋設地 | 1号埋設クレーン大規模修繕工事 | 1号埋設クレーンの大規模修繕を行う | 令和元年5月下旬～ 令和3年3月下旬 |
| 5 | — | 線量当量率サーベイメータ点検 | γ線用シンチレーションサーベイメータの点検(年次)を行う | 2020年7月上旬～ 2020年7月下旬 |

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。