

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定  
(令和2年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モタ点検	換気用モタ点検（月例）を 行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モタ点検	排気用 HF モタ点検（3ヶ 月）を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-1 気体廃棄物廃棄設備 工程用モタ点検	工程用モタ点検（月例）を 行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	RE-2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モタ点検	工程用モタ点検（月例）を 行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検（月例） を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	加工施設保安規定に基づ く施設定期自主検査	UF <sub>6</sub> 処理設備、均質・ブレ ンディング設備、付着ウラン回 収設備、気体/液体廃棄 物廃棄設備、放射線監視 設備等の警報検査を行う （月例）	通 年
7	補助建屋	非常用設備 非常用発電機点検	非常用設備の非常用発電 機点検を行う	令和2年6月上旬～ 令和2年7月下旬
8	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 フィルタユニット差圧計点検	換気空調設備のフィルタユニ ット差圧計の点検を行う	令和2年7月上旬～ 令和2年10月下旬
9	ウラン濃縮建屋	窒素設備 単体・ループ試験	窒素設備の単体・ループ試 験を行う	令和2年6月下旬～ 令和2年7月上旬
10	ウラン濃縮建屋	計測制御設備 単体・ループ点検	計測制御設備の単体・ル ープ点検を行う	令和2年6月下旬～ 令和2年7月下旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋扉修理工 事	建屋扉の修理を行う	令和元年11月上旬～ 令和2年10月下旬
12	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造成 工事	分析ダクトおよび機器等の 改造成工を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
13	ウラン濃縮建屋	均質・ブレディング設備点 検	1、2号均質・ブレディング 設備の点検を行う	令和2年4月中旬～ 令和2年7月下旬
14	ウラン濃縮建屋	2020年度上期濃縮・埋設事 業所消防用設備定期点検	消防用設備等の法令点検 を行う	令和2年5月下旬～ 令和2年8月下旬
15	ウラン濃縮建屋	換気空調設備給気ダクト点 検	空調機ダクトの点検を行う	令和2年6月下旬～ 令和3年3月下旬
16	補助建屋	熱水ボイラ設備法令点検	熱水ボイラの法令点検を行 う	令和2年6月下旬～ 令和2年7月下旬
17	ウラン濃縮建屋	1号恒温水ポンプ 1Aゴム型 ボース修理工事	ゴム型ボースの修理工事 を行う	令和2年6月中旬～ 令和2年7月中旬
18	ウラン濃縮建屋	2号低温水冷凍機C入口自 動弁の電磁弁修理工事	電磁弁の修理工事を行う	令和2年6月中旬～ 令和2年7月中旬

19	ウラン濃縮建屋	1号発生回収室系排気フィルタユニットおよび2号発回均質棟系排気フィルタ修理工事	排気フィルタの修理工事を行う	令和2年6月下旬～ 令和2年10月下旬
20	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋について外観目視点検等を実施する	令和2年7月中旬～ 令和3年3月下旬
21	—	線量当量率サーベイメータ点検	γ線用シンチレーションサーベイメータの点検（年次）を行う	令和2年7月上旬～ 令和2年7月下旬
22	—	汚染サーベイメータ点検	αβ汚染サーベイメータの点検（年次）を行う	令和2年7月上旬～ 令和2年7月下旬
23	—	モニタリングポイント点検	積算線量計および収納箱の点検（年次）を行う	令和2年7月上旬～ 令和2年7月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬