

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定  
(令和2年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モタ点検	換気用モタ点検（月例）を 行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モタ点検	排気用 HF モタ点検（3ヶ 月）を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-1 気体廃棄物廃棄設備 工程用モタ点検	工程用モタ点検（月例）を 行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	RE-2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モタ点検	工程用モタ点検（月例）を 行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検（月例） を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋他	施設定期自主検査 （2020年度）	各設備の施設定期自主検 査を行う	令和2年4月上旬～ 令和3年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 （2020年度）	各設備の定期事業者検査 を行う	令和2年6月上旬～ 令和3年3月下旬
8	補助建屋	非常用設備 非常用発電機点検	非常用設備の非常用発電 機点検を行う	令和2年6月上旬～ 令和2年12月下旬
9	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 フィルタユニット差圧計点検	換気空調設備のフィルタ ユニット差圧計の点検を 行う	令和2年8月上旬～ 令和2年9月上旬
10	ウラン貯蔵・廃棄物 建屋	精密秤量計他点検	精密秤量計、秤の点検を 行う	令和2年8月上旬～ 令和2年9月下旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋扉修理工 事	建屋扉の修理を行う	令和元年11月上旬～ 令和2年10月下旬
12	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改修工事	分析ダクトおよび機器等 の改修工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
13	ウラン濃縮建屋	2020年度上期濃縮・埋設事 業所消防用設備定期点検	消防用設備等の法令点検 を行う	令和2年5月下旬～ 令和2年8月下旬
14	ウラン濃縮建屋	換気空調設備給気ダクト点 検	空調機ダクトの点検を行 う	令和2年6月下旬～ 令和3年3月下旬
15	ウラン濃縮建屋	1号発生回収室系排気フィル タユニットおよび2号発回均質棟 系排気フィルタ修理工事	排気フィルタの修理工事を行 う	令和2年6月下旬～ 令和2年10月下旬
16	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋につ いて外観目視点検等を実施 する	令和2年7月下旬～ 令和3年3月下旬
17	ウラン貯蔵・廃棄物 建屋	ウラン濃縮工場天井走行ク レーン B 号機修理工事	ウラン濃縮工場天井走行ク レーン B 号機の修理工事を行 う	令和2年7月中旬～ 令和2年9月下旬

18	ウラン濃縮建屋、ウラン貯蔵・廃棄物建屋、使用済遠心機保管建屋	ウラン濃縮工場天井走行クレーン健全性確認	ウラン濃縮工場天井走行クレーンの荷重試験を行う	令和2年7月中旬～ 令和2年7月下旬
19	補助建屋	ウラン濃縮工場補助建屋シャッタ修理工事	ウラン濃縮工場補助建屋シャッタの修理工事を行う	令和2年7月下旬～ 令和2年10月下旬
20	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備エアチェンバの修理工事	管理廃水処理設備エアチェンバの修理工事を行う	令和2年6月中旬～ 令和2年8月中旬
21	—	汚染サーベイメータ点検	α汚染サーベイメータの点検（年次）を行う	令和2年8月上旬～ 令和2年8月下旬
22	—	個人線量計点検	電子式個人線量計の点検（年次）を行う	令和2年8月上旬～ 令和2年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬