

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和2年11月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モータ点検	換気用モータ点検(月例)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モータ点検	排気用 HF モータ点検(年次)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-1 気体廃棄物廃棄設備 工程用モータ点検	工程用モータ点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	RE-2 気体廃棄物廃棄設備 工程用モータ点検	工程用モータ点検(月例)を行う	通 年
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検(月例)を行う	通 年
6	補助建屋	非常用設備 非常用発電機点検	非常用設備の非常用発電機点検を行う	令和2年6月上旬～ 令和2年12月下旬
7	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2020年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和2年6月上旬～ 令和3年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	高周波インバータ盤点検	高周波インバータ盤の点検を行う	令和2年10月上旬～ 令和2年11月下旬
9	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 単体・ループ / INT 試験	液体廃棄物廃棄設備の単体・ループ / INT 試験を行う	令和2年10月下旬～ 令和2年11月下旬
10	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 単体・ループ / 警報試験	換気空調設備の単体・ループ / 警報試験を行う	令和2年11月下旬～ 令和2年12月中旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋扉修理工事	建屋扉の修理を行う	令和元年11月上旬～ 令和2年11月下旬
12	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
13	ウラン濃縮建屋	換気空調設備給気ダクト点検	空調機ダクトの点検を行う	令和2年6月下旬～ 令和3年3月下旬
14	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋について外観目視点検等を実施する	令和2年7月下旬～ 令和3年3月下旬
15	水処理建屋	水処理・排水処理設備他修理工事	水処理・排水処理設備の機器・計器等の修理工事を行う	令和2年9月中旬～ 令和3年3月下旬
16	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	管理廃水処理設備の点検を行う	令和2年9月上旬～ 令和2年12月下旬
17	ウラン濃縮建屋	換気空調設備送排風機点検	換気空調設備送排風機の点検を行う	令和2年9月上旬～ 令和2年12月下旬
18	ウラン濃縮建屋	換気空調設備補機室・中央制御室・給気室 給気ダクト点検	給気ダクトの点検・補修を行う	令和2年8月下旬～ 令和3年3月下旬

19	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	ウラン濃縮工場の計装空気設備について定期点検を実施する	令和2年10月上旬～ 令和3年1月下旬
20	ウラン濃縮建屋	圧力計校正装置点検	圧力計校正装置の定期点検を実施する	令和2年10月中旬～ 令和2年11月中旬
21	ウラン貯蔵建屋	天井走行クレーンB号機(ホイスト部)修理工事	天井走行クレーンB号機(ホイスト部)の修理工事を実施する	令和2年10月上旬～ 令和2年12月下旬
22	水処理建屋	水処理建屋設備他修理工事	水処理建屋設備の修理工事を実施する	令和2年9月下旬～ 令和2年11月下旬
23	ウラン濃縮建屋	天井走行クレーン点検	天井走行クレーンの定期点検を実施する	令和2年10月中旬～ 令和2年12月下旬
24	ウラン濃縮建屋	換気空調設備アクチュエータ点検	換気空調設備アクチュエータの点検を実施する	令和2年10月中旬～ 令和3年3月下旬
25	—	積算線量計点検	電子式積算線量計(施設管理用)の点検(年次)を行う	令和2年9月上旬～ 令和2年11月下旬
26	—	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラ(施設管理用)の点検(年次)を行う	令和2年11月上旬～ 令和2年11月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬