

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和3年2月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モータ点検	換気用モータ点検(月例)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モータ点検	排気用 HF モータ点検(年次)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	ページング装置点検	ページング装置点検を行う	令和3年1月下旬～ 令和3年2月下旬
5	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2020年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和2年6月上旬～ 令和3年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
7	ウラン濃縮建屋	換気空調設備給気ダクト点検	空調機ダクトの点検を行う	令和2年6月下旬～ 令和3年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋について外観目視点検等を実施する	令和2年7月下旬～ 令和3年3月下旬
9	水処理建屋	水処理・排水処理設備他修理工事	水処理・排水処理設備の機器・計器等の修理工事を行う	令和2年9月中旬～ 令和3年3月下旬
10	ウラン濃縮建屋	換気空調設備送排風機点検	換気空調設備送排風機の点検を行う	令和2年9月上旬～ 令和3年3月下旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋屋上断熱材修理工事	屋上断熱材の修理工事を行う	令和2年11月中旬～ 令和3年7月下旬
12	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 1号発生回収室・1号均質室・1号中間室給気ダクト点検	換気空調設備 1号発生回収室・1号均質室・1号中間室の給気ダクトについて点検を実施する	令和2年10月下旬～ 令和3年3月下旬
13	ウラン濃縮建屋	換気空調設備分析室・管理廃水処理室・2号発回均質棟・2号第2高周波電源室給気ダクト点検	換気空調設備分析室・管理廃水処理室・2号発回均質棟・2号第2高周波電源室の給気ダクトについて点検を実施する	令和2年10月下旬～ 令和3年3月下旬
14	ウラン濃縮建屋	トラックヤードクレーン修理工事	トラックヤードのクレーンについて修理工事を実施する	令和3年1月下旬～ 令和3年2月下旬
15	水処理建屋	工業用水タンク点検	工業用水タンクについて点検を実施する	令和2年12月上旬～ 令和3年2月下旬
16	水処理建屋	水処理・排水処理設備定期点検	水処理・排水処理設備について定期点検を実施する	令和3年1月下旬～ 令和3年3月下旬

17	ウラン貯蔵建屋	天井走行クレーン工場搬出分解修理工事	天井走行クレーンA, C, E号機について修理工事を実施する	令和3年1月中旬～ 令和3年3月下旬
18	ウラン濃縮建屋	2020年度下期消防設備等定期点検	消防設備の定期点検を実施する	令和2年11月中旬～ 令和3年2月下旬
19	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備薬品タンクライン修理工事	管理廃水処理設備の薬品タンクラインについて補修工事を実施する	令和3年2月中旬～ 令和3年4月下旬
20	取水建屋	二又川取水設備定期点検	二又川取水設備について定期点検を実施する	令和3年2月中旬～ 令和3年2月下旬
21	ウラン濃縮建屋	搬送台車・搬出入台車点検	ウラン濃縮工場搬送台車・搬出入台車の定期点検を実施する	令和3年1月下旬～ 令和3年2月下旬
22	ウラン濃縮建屋、水処理建屋	電動チェーンブロック定期点検	ウラン濃縮工場電動チェーンブロックについて定期点検を実施する	令和3年1月下旬～ 令和3年2月下旬
23	ウラン濃縮建屋	除染シャワー用電気温水器定期点検	除染シャワー用電気温水器の定期点検を実施する	令和3年2月中旬～ 令和3年3月上旬
24	ウラン濃縮建屋	換気空調設備ローカルクーラー定期点検	換気空調設備ローカルクーラーの定期点検を実施する	令和3年1月上旬～ 令和3年3月下旬
25	ウラン濃縮建屋	換気空調設備送排風機電動機補修工事	換気空調設備送排風機の電動コイルの巻き替えを実施する	令和3年2月上旬～ 令和3年12月下旬
26	—	放射能測定装置点検	10サンプルα・β放射能測定装置の点検（年次）を行う	令和3年2月上旬～ 令和3年2月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬