

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和3年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モタ点検	換気用モタ点検(月例)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モタ点検	排気用 HF モタ点検(年次)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2020年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和2年6月上旬～ 令和3年3月下旬
5	ウラン濃縮工場	無停電電源装置点検	無停電電源装置点検を行う	令和3年3月上旬～ 令和3年3月中旬
6	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
7	ウラン濃縮建屋	換気空調設備給気ダクト点検	空調機ダクトの点検を行う	令和2年6月下旬～ 令和3年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場建屋について外観目視点検等を実施する	令和2年7月下旬～ 令和3年3月下旬
9	水処理建屋	水処理・排水処理設備他修理工事	水処理・排水処理設備の機器・計器等の修理工事を行う	令和2年9月中旬～ 令和3年3月下旬
10	ウラン濃縮建屋	換気空調設備送排風機点検	換気空調設備送排風機の点検を行う	令和2年9月上旬～ 令和3年3月下旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋屋上断熱材修理工事	屋上断熱材の修理工事を行う	令和2年11月中旬～ 令和3年7月下旬
12	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 1号発生回収室・1号均質室・1号中間室給気ダクト点検	換気空調設備 1号発生回収室・1号均質室・1号中間室の給気ダクトについて点検を実施する	令和2年10月下旬～ 令和3年3月下旬
13	ウラン濃縮建屋	換気空調設備分析室・管理廃水処理室・2号発回均質棟・2号第2高周波電源室給気ダクト点検	換気空調設備分析室・管理廃水処理室・2号発回均質棟・2号第2高周波電源室の給気ダクトについて点検を実施する	令和2年10月下旬～ 令和3年3月下旬
14	水処理建屋	水処理・排水処理設備定期点検	水処理・排水処理設備について定期点検を実施する	令和3年1月下旬～ 令和3年3月下旬
15	ウラン貯蔵建屋	天井走行クレーン工場搬出分解修理工事	天井走行クレーン A, C, E 号機について修理工事を実施する	令和3年1月中旬～ 令和3年3月下旬
16	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備薬品タクトイン修理工事	管理廃水処理設備の薬品タクトインについて補修工事を実施する	令和3年2月中旬～ 令和3年4月下旬

17	ウラン濃縮建屋	除染シャワー用電気温水器定期点検	除染シャワー用電気温水器の定期点検を実施する	令和3年2月中旬～ 令和3年3月上旬
18	ウラン濃縮建屋	換気空調設備ローカルクーラー定期点検	換気空調設備ローカルクーラーの定期点検を実施する	令和3年1月上旬～ 令和3年3月下旬
19	ウラン濃縮建屋	換気空調設備送排風機電動機補修工事	換気空調設備送排風機の電動コイルの巻き替えを実施する	令和3年2月上旬～ 令和3年12月下旬
20	ウラン濃縮建屋	冷媒回収装置点検	冷媒回収装置の点検を実施する	令和3年2月下旬～ 令和3年3月中旬
21	—	可搬式 HF 検知警報装置点検	可搬式 HF 検知警報装置の点検（年次）を行う	令和3年3月上旬～ 令和3年3月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬