

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和3年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間＊
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(3ヶ月点検)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モニタ点検	排気用 HF モニタ点検(月例)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検(月例)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2021年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和3年6月上旬～ 令和4年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物の廃棄設備 高性能エアフィルタ差圧計点検	高性能エアフィルタ差圧計について、定期点検を行う	令和3年7月中旬～ 令和3年7月下旬
6	ウラン濃縮建屋	高周波電源設備 定格用インバータ点検	定格用インバータ点検を行う	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬
7	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和3年9月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋屋上断熱材修理工事	屋上断熱材の修理工事を行う	令和2年11月中旬～ 令和3年7月下旬
9	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 送排風機電動機補修工事	換気空調設備送排風機の電動コイルの巻き替えを実施する	令和3年2月上旬～ 令和3年12月下旬
10	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場防火帯除草	ウラン濃縮工場の防火帯について除草を実施する	令和3年5月下旬～ 令和3年7月上旬
11	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場移動式パージセッ ト点検	ウラン濃縮工場移動式パージセッ トについて点検を実施する	令和3年5月上旬～ 令和3年7月下旬
12	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場除染設備除染 排風機点検	ウラン濃縮工場除染設備除 染排風機について点検を 実施する	令和3年6月上旬～ 令和3年7月中旬
13	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場消防設備等法 令点検	ウラン濃縮工場消防設備等 について法令点検を実施 する	令和3年5月下旬～ 令和3年7月下旬
14	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 2号発回均質系排風機A吐 出上部ダクト補修工事	ウラン濃縮工場換気空調設 備2号発回均質系排風機 Aの吐出上部ダクトにつ いて補修工事を実施する	令和3年6月中旬～ 令和3年7月下旬
15	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 排気フィルタユニット修理工事	ウラン濃縮工場換気空調設 備排気フィルタユニット について修理工事を実施 する	令和3年6月下旬～ 令和3年7月下旬
16	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場計装空気設備 計装空気コンプレッサC修理工 事	ウラン濃縮工場計装空気設 備計装空気コンプレッサ Cについて修理工事を 実施する	令和3年6月上旬～ 令和3年7月下旬

17	補助建屋	ウラン濃縮工場熱水ボイラ設備 法令点検	ウラン濃縮工場熱水ボイラ設備 について法令点検を実施する	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬
18	—	汚染サーベイメータ点検	α β 汚染サーベイメータの点検 を行う	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬
19	—	線量当量率サーベイメータ点検	γ 線用シンチレーションサーベイメータ の点検を行う	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬
20	—	個人線量計点検	電子式個人線量計（ β ・ γ 線用） の点検を行う	令和3年6月上旬～ 令和3年8月下旬
21	—	個人線量計点検	電子式個人線量計（ γ 線用） の点検を行う	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬
22	—	放射能測定装置点検	α 線核種分析測定装置の 点検を行う	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬
23	—	モニタリングポイント点検	収納箱の点検を行う	令和3年7月上旬～ 令和3年7月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬