

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定  
(令和3年11月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モータ点検	換気用モータ点検(月例)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モータ点検	排気用 HF モータ点検(月例)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2021年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和3年6月上旬～ 令和4年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和4年1月下旬
5	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場2号UF <sub>6</sub> 処理 設備発生槽・廃品回収槽点 検	ウラン濃縮工場2号UF <sub>6</sub> 処理 設備の発生槽・廃品回収 槽の点検を実施する	令和3年10月中旬～ 令和4年2月中旬
6	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 送排風機フレクター点検	ウラン濃縮工場の換気空調 設備送排風機フレクターにつ いて点検を実施する	令和3年7月中旬～ 令和4年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場窒素設備法令 点検	ウラン濃縮工場の窒素設備 について法令点検を実施 する	令和3年7月中旬～ 令和3年11月中旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場設備診断業務 委託	ウラン濃縮工場の排風機に ついて設備診断を実施す る	令和3年9月中旬～ 令和4年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場2号UF <sub>6</sub> 処理 設備BP・RP点検	ウラン濃縮工場2号UF <sub>6</sub> 処理 設備2号一般パージ系BP、 RPの点検を実施する	令和3年9月下旬～ 令和3年12月中旬
10	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場DOP試験装置 校正	ウラン濃縮工場DOP試験検 査装置の校正点検を実施 する	令和3年10月中旬～ 令和3年11月下旬
11	補助建屋・屋外	ウラン濃縮工場化学設備点検	労働安全衛生法に基づ き、ウラン濃縮工場化学設備 の点検を実施する	令和3年10月中旬～ 令和3年11月下旬
12	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 送排風機点検	ウラン濃縮工場換気空調設 備送排風機の点検を実施 する	令和3年9月下旬～ 令和3年12月下旬
13	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場圧力計校正装 置点検	ウラン濃縮工場圧力計校正 装置の点検を実施する	令和3年9月上旬～ 令和4年2月下旬
14	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場計装空気設備 点検	ウラン濃縮工場計装空気設 備点検を実施する	令和3年8月中旬～ 令和3年12月下旬
15	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場天井走行クレー ン点検	ウラン濃縮工場の天井走行ク レーンの年次点検、社書き恒 常搬出分解点検、性能検 査等を実施する	令和3年9月上旬～ 令和3年12月下旬
16	ウラン濃縮工場屋 外	ウラン濃縮工場第2回防火帯 除草業務	ウラン濃縮工場防火帯の除 草を実施する	令和3年10月上旬～ 令和3年11月下旬

17	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場管理廃水処理設備点検	ウラン濃縮工場管理廃水処理設備の点検を実施する	令和3年9月中旬～ 令和4年1月下旬
18	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場冷凍機ユニット点検	ウラン濃縮工場冷凍機ユニットの点検を実施する	令和3年8月中旬～ 令和4年3月中旬
19	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場UF <sub>6</sub> 処理設備2号一般パージ系ブーストポンプ点検	ウラン濃縮工場UF <sub>6</sub> 処理設備2号一般パージ系ブーストポンプの点検を実施する	令和3年9月下旬～ 令和3年11月下旬
20	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場シャッター点検	ウラン濃縮工場シャッターの点検を実施する	令和3年9月下旬～ 令和3年11月下旬
21	—	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラの点検を行う	令和3年11月上旬～ 令和3年11月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬