

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和4年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モタ点検	換気用モタ点検(月例)を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モタ点検	排気用 HF モタ点検(6ヶ月点検)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2021年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和3年6月上旬～ 令和4年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	放射線監視設備 臨界警報装置点検	臨界警報装置点検(年次)を行う	令和4年2月上旬～ 令和4年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	換気空調設備 差圧指示計6ヶ月点検	換気空調設備の差圧指示計6ヶ月点検を行う	令和4年3月上旬～ 令和4年3月上旬
6	ウラン濃縮建屋	分析ダクト・機器等改造工事	分析ダクトおよび機器等の改造工事を行う	平成30年10月中旬～ 令和4年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場2号UF ₆ 処理 設備発生槽・廃品回収槽点 検	ウラン濃縮工場2号UF ₆ 処理 設備の発生槽・廃品回収 槽の点検を実施する	令和3年10月中旬～ 令和4年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場換気空調設備 送排風機フレクター点検	ウラン濃縮工場の換気空調 設備送排風機フレクターにつ いて点検を実施する	令和3年7月中旬～ 令和4年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場設備診断業務 委託	ウラン濃縮工場の排風機に ついて設備診断を実施す る	令和3年9月中旬～ 令和4年3月下旬
10	水処理建屋	ウラン濃縮工場水処理・排水 処理設備定期点検	ウラン濃縮工場の水処理・排 水処理設備について定期 点検を実施する	令和4年2月上旬～ 令和4年3月下旬
11	水処理建屋	ウラン濃縮工場水処理・排水 処理設備脱水ケキコンテナ修理 工事	ウラン濃縮工場水処理・排水 処理設備の脱水ケキコンテナ について修理工事を実施 する	令和4年1月上旬～ 令和4年3月下旬
12	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場冷凍機ユニット 点検	ウラン濃縮工場冷凍機ユニッ トの点検を実施する	令和3年8月中旬～ 令和4年3月中旬
13	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場気体廃棄物廃 棄設備排気フィルタ修理工事	ウラン濃縮工場気体廃棄物 廃棄設備の排気フィルタにつ いて修理工事を実施する	令和4年1月下旬～ 令和4年3月下旬
14	水処理建屋	ウラン濃縮工場水処理建屋設 備他修理工事	ウラン濃縮工場水処理建屋 の設備について修理工事 を実施する	令和4年1月下旬～ 令和4年3月下旬
15	取水建屋	ウラン濃縮工場二又川取水設 備点検	ウラン濃縮工場二又川取水 設備について定期点検を 実施する	令和4年2月中旬～ 令和4年3月中旬
16	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場除染シャワー用電 気温水器定期点検	ウラン濃縮工場の除染シャワ ー用電気温水器について点 検を実施する	令和4年3月上旬～ 令和4年3月中旬

17	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場 2 号 UF ₆ 処理設備温水・低温水エット点検	ウラン濃縮工場 2 号 UF ₆ 処理設備の温水・低温水エットについて点検を実施する	令和 4 年 2 月上旬～ 令和 4 年 3 月下旬
18	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場避雷設備点検	ウラン濃縮工場の避雷設備について点検を実施する	令和 4 年 2 月中旬～ 令和 4 年 3 月下旬
19	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場洗缶設備蒸気発生器点検	ウラン濃縮工場洗缶設備の蒸気発生器について点検を実施する	令和 4 年 2 月下旬～ 令和 4 年 3 月上旬
20	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場 2 号 UF ₆ 処理設備温水・低温水ポンプ点検	ウラン濃縮工場 2 号 UF ₆ 処理設備の温水・低温水ポンプについて点検を実施する	令和 4 年 2 月上旬～ 令和 4 年 3 月中旬
21	—	HF 検知器点検	可搬式 HF 検知警報装置の点検を行う	令和 4 年 3 月上旬～ 令和 4 年 3 月下旬
22	—	HF 検知器点検	半導体材料ガス検知器の点検を行う	令和 4 年 3 月上旬～ 令和 4 年 3 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成 30 年 10 月上旬～令和元年 6 月下旬、令和 2 年 1 月中旬～令和 2 年 1 月下旬