

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和4年4月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間※
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検（6ヶ月） を行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モニタ点検	排気用 HF モニタ点検（月例） を行う	通 年
3	使用済遠心機保管 建屋	使用済遠心機保管建屋屋 上修理工事	使用済遠心機保管建屋の 屋上について修理工事を 実施する	令和4年4月上旬～ 令和4年7月下旬
4	—	放射能測定装置点検	α線核種分析測定装置の 点検を行う	令和4年4月上旬～ 令和4年4月下旬
5	—	放射能測定装置点検	αシンチレーション自動測定装置 の点検を行う	令和4年4月上旬～ 令和4年4月下旬
6	—	放射能測定装置点検	αシンチレーション測定装置の点 検を行う	令和4年4月上旬～ 令和4年4月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

※期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬