

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和4年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検（月例）を 行う	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モニタ点検	排気用 HF モニタ点検（6 ヶ 月点検）を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	D/G 制御盤点検	D/G 制御盤点検を実施す る	令和4年5月下旬～ 令和4年7月下旬
4	濃縮埋設事業所	消防設備等定期点検	濃縮埋設事業所内の消防 設備等の定期点検を行う	令和4年5月上旬～ 令和4年7月上旬
5	補助建屋	非常用発電機点検	非常用発電機の定期点検 を行う	令和4年5月上旬～ 令和4年7月上旬
6	補助建屋	第一種圧力容器法令点検	第一種圧力容器の法令点 検を行う	令和4年5月上旬～ 令和4年5月下旬
7	—	防火帯点検	濃縮・埋設事業所周辺に 設置されている防火帯に ついて定期点検を行う（1 回/月）	令和4年4月中旬～ 令和5年3月下旬
8	—	個人線量計点検	電子式個人線量計（γ線 用）の点検を行う	令和4年5月上旬～ 令和4年5月下旬
9	—	ダストサンプラ点検	高流量ダストサンプラの点検 を行う	令和4年5月上旬～ 令和4年5月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬～令和元年6月下旬、令和2年1月中旬～令和2年1月下旬