

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(令和4年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通 年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通 年
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通 年
4	低レベル廃棄物管理建屋	放射線監視設備定期点検業務	放射線監視・測定設備(排気用モニタ・エリアモニタ)の年次点検を行う。	令和4年6月下旬～ 令和4年9月上旬
5	低レベル廃棄物管理建屋	積算線量計点検	電子式積算線量計の点検を行う。	令和4年8月上旬～ 令和4年10月下旬
6	低レベル廃棄物管理建屋	放射能測定装置点検	液体シンチレーションカウンタの点検を行う。	令和4年9月上旬～ 令和4年9月下旬
7	モニタリングポスト	気象観測機器点検	気象観測機器の点検を行う。	令和4年9月上旬～ 令和4年10月下旬
8	—	モニタリングカー点検	モニタリングカーの点検を行う。	令和4年9月上旬～ 令和4年9月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。