低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定 (令和5年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・	通年
			年次等)点検を行う。	
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・	 通 年
			年次等)点検を行う。	W +
3	低レベル廃棄物	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年	通年
	管理建屋		次等)点検を行う。	
4	低レベル廃棄物	線量当量率サーベイメ	γ線用シンチレーションサ	2023 年 7 月上旬~ 2023 年 7 月下旬
	管理建屋	ータ点検	ーベイメータの点検を行う	
5	低レベル廃棄物	個人線量計点検	電子式個人線量計 (γ線用)	2023 年 7 月上旬~ 2023 年 7 月下旬
	管理建屋		の点検を行う	
6	[[1] [1]	放射線監視設備定期点	放射線監視設備(排気用モニ	2023 年 7 月上旬~ 2023 年 8 月下旬
	低レベル廃棄物		タ、エリアモニタ)の定期点	
	管理建屋 検	検	検を行う。	

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。