ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定 (令和5年12月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間*
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モラ点検	換気用モニタ点検(3ヶ月 点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用 HF モニタ点検	排気用 IF モニタ点検(3 ヶ 月点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2 号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点 検)を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2023 年度)	各設備の定期事業者検 査を行う	令和5年5月中旬~ 令和6年3月上旬
5	_	放射線監視・測定設備 モニタリングポスト	モニタリングポストの定期点検 を実施する	令和 5 年 11 月上旬~ 令和 5 年 12 月中旬
6	ウラン濃縮建屋	2号 UF ₆ 処理設備 重量計 点検	重量計の定期点検を行 う	令和5年12月上旬~ 令和6年3月下旬
7	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用モニタ点検	排気用モニタの6ヶ月点検 (サンプリングポンプ点検含 む)を行う	令和 5 年 12 月中旬~ 令和 5 年 12 月下旬
8	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場 建屋点検	ウラン濃縮建屋の定期点検 を実施する	令和5年8月下旬~ 令和6年3月下旬
9	ウラン濃縮建屋	天井クレーン点検	搬送設備天井クレーンの点 検を実施する	令和5年9月上旬~ 令和5年12月下旬
10	ウラン濃縮建屋	消防用設備等定期点検	消防用設備の定期点検 を実施する	令和 5 年 11 月下旬~ 令和 5 年 12 月上旬
11	ウラン濃縮工場	計装空気ドライヤ点検	計装空気ドライヤの定期点 検を実施する	令和 5 年 11 月中旬~ 令和 5 年 12 月中旬
12	ウラン濃縮工場	DG 送風機点検	DG 送風機の定期点検を 実施する	令和 5 年 11 月中旬~ 令和 6 年 2 月下旬
13	ウラン濃縮工場	アクチュエータ点検	アクチュエータの定期点検を実 施する	令和5年10月下旬~ 令和6年3月下旬
14	ウラン濃縮工場	管理廃水処理設備点検	管理廃水処理設備の定 期点検を実施する	令和5年12月上旬~ 令和6年3月下旬
15	ウラン濃縮工場	窒素設備法令点検	窒素設備の定期点検を 実施する	令和 5 年 11 月中旬~ 令和 5 年 12 月下旬
16	二又川取水建屋	取水設備点検	取水設備の定期点検を 実施する	令和 5 年 12 月上旬~ 令和 5 年 12 月下旬
17	_	汚染サーベイメータ点検	α β 汚染サーベイメータの点 検を行う	令和 5 年 12 月上旬~ 令和 5 年 12 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*期間の記載について

当該作業期間を含め、前後で作業がある場合はその期間を記載。

例) 平成30年10月上旬~令和元年6月下旬、令和2年1月中旬~令和2年1月下旬