

## ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(令和6年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(3ヵ月点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(3ヵ月点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンド設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(年次点検)を行う	通年
4	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2024年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和6年5月下旬～ 令和7年3月上旬
5	ウラン濃縮建屋	均質ブレンド設備 圧力計点検	均質ブレンド設備の圧力計点検を行う	令和6年5月下旬～ 令和6年6月下旬
6	ウラン濃縮建屋	均質ブレンド設備 温度計点検	均質ブレンド設備の温度計点検を行う	令和6年5月下旬～ 令和6年6月下旬
7	ウラン濃縮建屋	均質ブレンド設備 重量計点検	均質ブレンド設備の重量計点検を行う	令和6年5月下旬～ 令和6年6月下旬
8	ウラン濃縮工場	均質・ブレンド設備点検	均質・ブレンド設備の定期点検を行う	令和6年4月下旬～ 令和6年6月下旬
9	ウラン濃縮工場	2号局所排気フィルタ交換工事	フィルタ交換を行う	令和6年4月下旬～ 令和6年5月中旬
10	ウラン濃縮工場	第一種圧力容器法令点検	第一種圧力容器の法令点検を行う	令和6年4月下旬～ 令和6年5月下旬
11	ウラン濃縮工場	非常用ディーゼル発電機点検	非常用ディーゼル発電機の点検を行う	令和6年4月下旬～ 令和6年7月中旬
12	ウラン濃縮工場	建屋修理工事	建屋の不具合(雨漏れ等)について修理を行う	令和6年4月下旬～ 令和6年12月下旬
13	ウラン濃縮工場	消防用設備等定期点検	濃縮・埋設事業所内の消防用設備について定期点検を行う	令和6年5月下旬～ 令和6年6月上旬
14	ウラン濃縮工場	管理廃水処理設備点検	管理廃水処理設備の定期点検を行う	令和6年1月上旬～ 令和6年5月下旬
15	ウラン濃縮工場	真空弁の板金補修、LS調整	真空弁の板金補修およびLSの調整を行う	令和6年4月上旬～ 令和6年5月下旬
16	ウラン濃縮工場	軽油タック受入口取替工事	軽油タック受入口の交換を行う	令和6年5月中旬～ 令和6年5月下旬
17	ウラン濃縮工場	1号発生回収室系送風機B点検	送風機の定期点検を行う	令和6年5月中旬～ 令和6年5月下旬
18	ウラン濃縮工場	井戸ホップ修繕委託業務	井戸ホップの電極位置の調整等を行う	令和6年5月下旬～ 令和6年6月下旬
19	—	個人線量計点検	電子式個人線量計(γ線用)の点検を行う	令和6年5月上旬～ 令和6年5月下旬
20	—	ダストサンプラ点検	高流量ダストサンプラの点検を行う	令和6年5月上旬～ 令和6年5月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。