

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(令和6年11月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(3ヶ月点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンド設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
4	ウラン濃縮建屋 他	定期事業者検査 (2024年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和6年5月下旬～ 令和7年3月上旬
5	ウラン濃縮建屋	UF6処理設備 圧力計点検	UF6処理設備の圧力計点検を行う	令和6年10月上旬～ 令和7年2月下旬
6	ウラン濃縮建屋	UF6処理設備 重量計点検	UF6処理設備の重量計点検を行う	令和6年10月上旬～ 令和6年12月下旬
7	ウラン濃縮建屋	UF6処理設備 単体・ループ試験	UF6処理設備の温度計他単体・ループ試験を行う	令和6年10月上旬～ 令和7年2月下旬
8	ウラン濃縮工場	防火帯除草、法面補修工事	防火帯内の繁茂した除草および法面の補修を行う	令和6年7月中旬～ 令和6年12月上旬
9	ウラン濃縮工場	天井走行クレーン点検	ウラン濃縮工場内の天井走行クレーンの定期点検を行う	令和6年9月中旬～ 令和6年12月上旬
10	ウラン濃縮工場	冷凍機ユニット点検	冷凍機ユニットの定期点検を行う	令和6年9月上旬～ 令和6年12月上旬
11	ウラン濃縮工場	建屋扉修理工事	扉の修理工事を行う	令和6年10月下旬～ 令和6年11月下旬
12	ウラン濃縮工場	管理廃水処理設備定期点検	管理廃水処理設備の点検を行う	令和6年11月上旬～ 令和6年12月下旬
13	ウラン濃縮工場	消防用設備等定期点検 (下期)	消防用設備の点検を行う	令和6年11月下旬～ 令和6年12月上旬
14	—	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラの点検を行う	令和6年11月上旬～ 令和6年11月下旬
15	—	ダストサンプラ点検	ダストサンプラ (ダスト局) の点検を行う	令和6年11月上旬～ 令和6年11月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。