

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定

(令和7年6月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 E先行用ボイラ建屋 E先行用ユーティリティ建屋	電気設備点検	電気設備（電気盤等）の点検を行う	通年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）を行う	通年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通年
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 ガラス固化体貯蔵建屋B棟 E先行用ボイラ建屋 E先行用ユーティリティ建屋 E先行用燃料油貯蔵施設	消防用設備等法令点検（上期）	消防用設備等の法令点検を行う	令和7年6月中旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。