

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(令和7年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
3	3号埋設地	3号埋設クレーン点検	3号埋設クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
4	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの(月例・年次等)点検を行う	通年
5	低レベル廃棄物管理建屋	放射線監視設備定期点検	放射線監視設備(排気用モニタ、エリアモニタ)の定期点検を行う	令和7年8月中旬 ～令和7年10月下旬
6	—	積算線量計点検	電子式積算線量計の点検を行う	令和7年8月上旬 ～令和7年9月下旬
7	埋設地内	屋外電源設備定期点検業務	屋外電源の定期点検を行う。	令和7年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。