

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和7年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例、年次点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(年次点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
4	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 圧力計点検	2号UF6処理設備の圧力計点検を行う	令和7年6月上旬～ 令和7年9月下旬
5	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 単体・ループ試験	2号UF6処理設備の単体・ループ試験を行う	令和7年6月上旬～ 令和7年9月下旬
6	ウラン濃縮・廃棄物建屋	計量設備 精密秤量計点検	計量設備の精密秤量計点検を行う	令和7年8月下旬～ 令和7年8月下旬
7	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFセンサループ試験	放射線監視・測定設備のHFセンサループ試験を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年8月上旬
8	ウラン濃縮建屋	非常用設備 温度センサループ試験	非常用設備の温度センサループ試験を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年8月上旬
9	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物の廃棄設備 第1種管理区域の排気機能維持インターロック試験	気体廃棄物の廃棄設備の第1種管理区域の排気機能維持インターロック試験を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年8月下旬
10	ウラン濃縮工場	特別高圧設備 GISガス漏れ修理工事	GIS2号線のガス漏れ修理工事を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年9月下旬
11	ウラン濃縮工場	熱水ボイラ設備法令点検	熱水ボイラの法令点検を実施する	令和7年6月上旬～ 令和7年8月中旬
12	ウラン濃縮工場	フォークリフト点検	フォークリフトの定期点検を実施する	令和7年7月下旬～ 令和7年8月上旬
13	ウラン濃縮工場	換気空調設備 送・排風機定期点検	送・排風機の定期点検 を実施する	令和7年8月中旬～ 令和7年10月上旬
14	ウラン濃縮工場	化学設備法令点検	化学設備の法令点検を実施する	令和7年7月下旬～ 令和7年8月下旬
15	ウラン濃縮工場	飲料水検査	工場内の飲料水の検査を実施する	令和7年8月上旬
16	ウラン濃縮工場	機械排気系統弁交換工事	機械排気系統の弁交換を実施する	令和7年8月下旬～ 令和7年9月上旬
17	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2025年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和7年5月上旬～ 令和8年2月下旬
18	—	ダストサンプラ点検	ポータブルエアサンプラの点検を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年8月下旬
19	—	汚染サーベイメータ点検	α汚染サーベイメータの点検を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年8月下旬
20	—	積算線量計点検	電子式積算線量計の点検を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年9月下旬
21	—	ダストサンプラ点検	ダストサンプラ (MS老部川局) の点検を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。